PROTOKÓŁ Nr   12/2021

z kontroli inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” 
zrealizowanej w 2020 roku przez Urząd Miasta i Gminy Drobin

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w dniu 06 września 2021 roku zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
Kontrola przeprowadzona została przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Sławomir Sobociński – przewodniczący

2. Agnieszka Lemanowicz – członek

3. Waldemar Samoraj - członek

Kontroli dokonano w obecności:

Renaty Łukaszewskiej – Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Sławomira Sobieckiego – inspektora do spraw inwestycji i dróg

Opis przebiegu kontroli:

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli dokonała sprawdzenia następujących dokumentów:

1. Dokumentacja z postępowania przetargowego

2. Dokumentacja techniczna

3. Dokumentacja finansowa z rozliczenia inwestycji

Do punktu 1)

Wartość zamówienia określono w kosztorysach inwestorskich z dnia 02.06.2020 roku wynosiła 
232 189,12 złotych brutto.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej 
w dniu 16 czerwca 2020 roku numer ogłoszenia 550685-N-2020.
Do przetargu wpłynęło pięć ofert.

Oferta 1 –  Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki – Lider, ALTOR sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki - Partner

Oferta 2 -  Global System Marcin Balcerzak, 09-500 Gostynin ul. Żeromskiego 27.
Oferta 3 – Biuro Projektów i Inwestycji ,, PROBUD” s.c. 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33.
Oferta 4 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
Oferta 5 – Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck.
Wszystkie ofert spełniały wymagania formalno-prawne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Kryterium wyboru oferty była: cena – 60%, gwarancja 40%.

W/w wykonawcy złożyli oferty:

Oferta 1 – 208 814,75 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy 

Oferta 2 – 344 400,00 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy

Oferta 3 – 249 675,98 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy

Oferta 4 – 243 775,19 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy

Oferta 5 – 186 857,14 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy

Komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty tj. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck.
Umowę z wykonawcą podpisano dnia 28 sierpnia 2020 roku. 

W dniu 24 września 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie numer 550685-N-2020 o udzieleniu zamówienia na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, Przedsiębiorstwu Transportowo-Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. 

Do punktu 2)

Następnie dokonano analizy dokumentacji technicznej, w której nie stwierdzono braków ani uchybień. Działka numer 63 w miejscowości Sokolniki jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Drobin.  

Do punktu 3)

Rozliczenia inwestycji dokonano na podstawie faktury VAT nr 0038/10/20/VFS z dnia 24 listopada 2020 roku na podstawie, której inwestor przekazał Przedsiębiorstwu Transportowo-Handlowemu WAPNOPOL Adam Nowakowski kwotę 186 857,14 złotych brutto,  faktury VAT nr 61/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku na podstawie, której inwestor przekazał firmie Piotr Pakieła z/s w Sierpcu kwotę 5965,50 złotych brutto i  faktury VAT nr 062/12/2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku na podstawie, której inwestor przekazał RWReklama Danuta Wszelaki kwotę 3000 złotych brutto. Łącznie koszt inwestycji wyniósł 195 822,64 złotych brutto co stanowi kwotę o 36 366,48 złotych niższą od kwoty określonej w kosztorysach inwestorskich. 

Protokół odbioru inwestycji został sporządzony w dniu 28 października 2020 roku. Odbioru inwestycji dokonali: Grzegorz Szykulski – pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, Piotr Jarzębowski – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Drobin, Hanna Kuśmierowska- Sołtys sołectwa Sokolniki, Piotr Pakieła – inspektor nadzoru budowlanego, Adam Nowakowski – właściciel Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowemu WAPNOPOL oraz Robert Stęplewski – kierownik budowy. 

Urząd Miasta i Gminy Drobin otrzymał na przedmiotową inwestycje dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 71 857,14 złotych ( bez podpisanej umowy ) i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 93 428,57 złotych. W dniu 
05 czerwca 2020 roku została podpisana umowa numer W/UMWM-UF/DOT/RW/1267/2020 pomiędzy Miastem i Gminą Drobin, a Województwem Mazowieckim.

  
Inwestycje rozliczono w dniu 24 listopada 2020 roku, kiedy to wysłano do Urzędu Województwa Mazowieckiego sprawozdanie końcowe z rozliczeniem.  

WNIOSKI KOMISJI

Brak wniosków

ZALECENIA KOMISJI

Brak zaleceń

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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