OR.0012.98.2021
Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 06 września 2021 r.

Godzina rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia 14.14 – 14.50

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna im. Andrzeja Wojciecha Samoraja Urzędu Miasta i Gminy Drobin, ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 

Uczestnicy posiedzenia: 
- członkowie Komisji Rewizyjnej – 3 radnych na ustalony skład 3 
- Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Drobin: Skarbnik MiG Renata Łukaszewska, Inspektor ds. inwestycji i dróg Sławek Sobiecki.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum.
2. Kontrola wydatków związanych z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” wykonana w 2020 r.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Sławomir  Sobociński

Przebieg posiedzenia:

Do punktu 1-go posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia – otworzył posiedzenie komisji, przywitał zebranych oraz stwierdził quorum. Podkreślił, że celem posiedzenia dzisiejszej komisji jest kontrola wydatków związanych z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” wykonana w 2020 r.
Zapoznał z porządkiem posiedzenia, który został przyjęty bez uwag.

Do punktu 2-go posiedzenia:

Kontrola wydatków związanych z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” wykonana w 2020 r.

Przewodniczący posiedzenia – prosił przedstawiciela gminy p. Sławka Sobieckiego o wstępny opis kontrolowanej inwestycji dodał, ze komisja na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się kontrolą inwestycji z postępowania przetargowego oraz dokumentacją finansową z rozliczenia tej inwestycji.

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg -  poinformował, że przedmiotowe postępowanie było przeprowadzone w miesiącu lipiec-sierpień 2020 r. Odcinek drogi ok. 650 m. Wykonawcą zadania była firma „Wapnopol” - Adam, Nowakowski za kwotę 186.857,14 zł.

Przewodniczący posiedzenia – zapytał, kiedy został wykonany kosztorys inwestorski.

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg -  2 czerwca 2020 r. 
Przewodniczący posiedzenia – zapytał jaka była wartość zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego?

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg – wartość netto 232.189,12 zł, wartość brutto 285.592,62 zł. 

Przewodniczący posiedzenia – zapytał kiedy był ogłoszony przetarg o zamówieniu publicznym i jaki był nr ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych?

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg – przetarg został ogłoszony 16 czerwca 2020 r. Nr ogłoszenia 550685-N-2020.

Przewodniczący posiedzenia – ile wpłynęło ofert i jakie firmy złożyły ofertę?

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg – wpłynęło 5 ofert od firm:
I oferta firmy – Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów  Lider i Altor, z Mińska mazowieckiego na kwotę brutto -  208.814,75 zł;
II oferta firmy - Global Systems Marcin Balcerzak,
III oferta firmy – Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD”;
IV oferta firmy – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. z Lipna;
V oferta firmy – PTH „Wapnopol” Adam Nowakowski 

Przewodniczący posiedzenia – zapytał, która oferta była najkorzystniejsza?

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg – najkorzystniejsza oferta 5 na kwotę 186.857,14 zł. 

Przewodniczący posiedzenia – zapytał, czy wszystkie oferty spełniły wymagania?

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg – wszystkie oferty spełniły wymagania iż złożyły gwarancję na 5 lat i dlatego zadecydowała cena. 

Przewodniczący posiedzenia – „czy to było z wolnej ręki? Jak to wyglądało?”.

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg – „przetarg nieograniczony”.

Przewodniczący posiedzenia – zapytał, czy inwestycja była dofinansowana ze środków zewnętrznych?

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg – „dofinansowanie było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w kwocie 71.857,14 zł i z FOGR-u, czyli Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  w kwocie 93.428,57 zł”.

Komisja przystąpiła do wglądu z dokumentację techniczną i powykonawczą dot. danej inwestycji. 

Skarbnik MiG  – wyjaśniła, że inwestycja o której mowa została rozliczona na podstawie 3-ch faktur. Wymieniła nr faktur, podała kwoty oraz przez kogo została dana faktura wystawiona.

Przewodniczący posiedzenia – zapytał kiedy był sporządzony protokół odbioru?

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg – 28 października 2020 r. Komisja w składzie powołana przez Burmistrza MiG Drobin: Grzegorz Szykulski Burmistrz MiG Drobin, Piotr Jarzębowski Sekretarz MiG, w obecności Hanna Kuśmierowska sołtys sołectwa Sokolniki, Piotr Pakieła inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonawca Adam Nowakowski właściciel, Robert Stemplowski kierownik budowy.

Przewodniczący posiedzenia – zwrócił się do p. Skarbik i zapytał, kiedy inwestycja była rozliczona i kiedy wysłano sprawozdanie końcowe do Urzędu Wojewódzkiego?

Skarbnik MiG  - wyjaśniła, ze dokumentacja znajduje się w Referacie Inwestycji. 

Pan Sławek Sobiecki Inspektor ds. inwestycji i dróg – wyjaśnił, że inwestycja była rozliczona 24 listopada 2020 r., zakończenie inwestycji było 09 grudnia 2020 r. Protokół końcowego rozliczenia inwestycji był sporządzony 14 grudnia 2020 r. – sprawdzić zapis

Przewodniczący posiedzenia – zapytał członków komisji, czy mają jakiekolwiek zastrzeżenia, bądź pytania dot. tej inwestycji.
Brak pytań i zastrzeżeń.

Protokół z kontroli wydatków związanych z inwestycją „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” wykonana w 2020 r. stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.


Do punktu 3-go posiedzenia:

Zakończenie posiedzenia

Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenia, Przewodniczący Pan Sławomir Sobociński  zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

/-/Sławomir  Sobociński







Protokołowała:
Joanna Skierkowska
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
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