

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

Warszawa, dnia 16 grudnia 2009 r.

PŚ.IV./BS/7672-14/09

DECYZJA Nr 115/09/PŚ.O

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Komunalnej Spółki z o.o. Remondis Drobin

zmieniam

decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 roku, znak: PŚ.IV./BS/7672-11.4/08 wyrażającą zgodę na zamknięcie kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na gruntach wsi Cieszewo, gmina Drobin

w sposób następujący

1. Punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska – prowadzenie prac rekultywacyjnych przewidziano w dwóch etapach:

- a. etap I w terminie do końca września 2010 r. ukształtowanie i uformowanie przyzmy odpadów do gabarytów założonych w projekcie, rozebranie drogi tymczasowej ułożonej z płyt betonowych, nawiezenie i rozplantowanie warstwy rekultywacyjnej, wykonanie studzienek odgazowujących,
- b. etap II w terminie do końca grudnia 2010 r. wykonanie prac agrotechnicznych niezbędnych do zapewnienia odpowiednich warunków dla roślinności, wykonanie obsiewu zadarniającego oraz wprowadzenie roślinności wieloletniej.”

2. Pozostała treść decyzji nie ulega zmianie.

UZASADNIENIE

Komunalna Spółka z o.o. Remondis Drobin zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 roku, znak: PŚ. IV./BS/7672-11.4/08 w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na gruntach wsi Cieszewo, gmina Drobin.

Wniosek dotyczy przesunięcia terminu wykonania prac w zakresie ukształtowania wierzchowiny i skarp składowiska oraz budowy studzienek odgazowujących z końca czerwca 2009 r. na koniec września 2010 r., a wykonania prac agrotechnicznych z końca grudnia 2009 r. na koniec grudnia 2010 r.

Zmiana terminu wykonania powyższych prac spowodowana jest przedłużającym się postępowaniem administracyjnym związanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę systemu odgazowującego.

Organ mając na uwadze słuszny interes Strony uwzględnił wniosek w całości i orzekł jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuje:

1. Remondis Drobin
Komunalna Spółka z o.o.
ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

Marszałek Województwa
Adam Struzik

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
3. aa.