v Drobinie PROTOKOL nr 2/2019
Z kontroli inwestycji
pn. ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci: wariant podstawowy
— 1 obiekt ( Budowa silowni zewnetrznej w Drobinie )” zrealizowanej
w 2018 roku przez Urzad Miasta i Gminy w Drobinie
oraz
z kontroli inwestycji
pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwérsku”
zrealizowanej w 2018 roku przez Urzad Miasta i Gminy w Drobinie

Kontrole przeprowadzono w Urzedzie Miasta i Gminy w Drobinie w dniu 30 kwietnia 2019 roku
zgodnie z przyjetym i zatwierdzonym przez Rad¢ Miejskg rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej
na 2019 rok

Kontrola przeprowadzona zostala przez Komisj¢ Rewizyjng w skiadzie:

1. Stawomir Sobocinski — przewodniczacy
2. Agnieszka Lemanowicz — czlonek

Kontroli dokonano w obecnosci:
Agnieszki Stabej — inspektora do spraw pozyskiwania i rozliczania srodkéw UMiG Drobin
Moniki Lewickiej-Jezewskiej — inspektora do spraw zamowien publicznych UMiG Drobin

I. Kontrola inwestycji pn. ,Budowa Otwartej Strefy AktywnoSci: wariant podstawowy
— 1 obiekt ( Budowa silowni zewnetrznej w Drobinie )” zrealizowanej
w 2018 roku przez Urzad Miasta i Gminy w Drobinie

Opis przebiegu kontroli:
Komisja Rewizyjna w czasie kontroli dokonala sprawdzenia nastgpujacych dokumentow:

1. Dokumentacja z postgpowania ofertowego ponizej 30 000 EURO
2. Dokumentacja techniczna
3. Dokumentacja finansowa z rozliczenia inwestycji

Do punktu 1)

Warto$¢ zamowienia okreslona na podstawie kosztorysu inwestorskiego ze stycznia 2018 roku
wynosita netto 79 543,70 zlotych + 23% VAT tj. 97 838,75 zlotych brutto.

Zaproszenie do zlozenia oferty cenowej na realizacj¢e zadania pn: Budowa Otwartej Strefy
Aktywnosci: wariant podstawowy — 1 obiekt ( Budowa sitowni zewngtrznej w Drobinie ) ukazalo si¢
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17 sierpnia 2018 roku, numer referencyjny ogloszenia PZ
271.28.2018.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego o warto$ci szacunkowej ponizej 30 000 euro
wplyneta 1 oferta.

Oferta 1 — Spotka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Sp. z 0. 0. w Drobinie, ul. Marszalka Pitsudskiego 12,
09-210 Drobin

Oferta spelniata wymagania formalno-prawne okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
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Kryterium wyboru oferty byla: cena oferty brutto 80%, okres gwarancji 20%

W/w wykonawca ztozyt oferte:
Oferta 1 — 84 552,85 zl. netto, 104 000,00 zt. brutto, gwarancja 72 miesiace

Cena najkorzystniejszej oferty przekraczata kwote, jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia. Po analizie mozliwosci finansowych miasta i gminy, Zamawiajacy
ustalil, iz w obecnej chwili jest mozliwe zwiekszenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacje
zamowienia.

Umowe z wykonawca podpisano dnia 3 wrzesnia 2018 roku

Protokot w sprawie odbioru koncowego i przekazania do uzytku zadania pn: Budowa Otwartej Strefy
Aktywnosci: wariant podstawowy — 1 obiekt (Budowa sitowni zewnetrznej w Drobinie) spisano
1 podpisano w dniu 15 pazdziernika 2018 r.

Do punktu 2)

Nastepnie dokonano analizy dokumentacji technicznej w ktorej nie stwierdzono brakéw formalnych:
dziatka numer 431/1 o powierzchni 462 m2 oraz dziatka numer 431/74 o powierzchni 110 m2
w miejscowosci Drobin sa wlasnoscia Urzedu Miasta i Gminy Drobin.

Do punktu 3)

Rozliczenia inwestycji dokonano na podstawie faktury VAT nr 2/10/2018 z dnia 15 pazdziernika 2018
roku. Nastepnie inwestor przekazal wykonawcy kwotge netto 84 552,85 ztotych plus VAT 23%
co stanowi 19 447,15 ztotych tj. brutto 104 000,00 ztotych.

Protokoét odbioru inwestycji zostal sporzadzony w dniu 15 pazdziernika 2018 roku. Odbioru inwestycji
dokonali: Andrzej Samoraj — Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Piotr Jarzebowski — Sekretarz Urzedu
Miasta 1 Gminy Drobin.

Urzad Miasta 1 Gminy Drobin otrzymal na przedmiotowg inwestycje dofinansowanie
ze Srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach rozwoju matej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci
(OSAO Edycja 2018 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 25 000,00 ztotych. W dniu
23 sierpnia 2018 roku zostala podpisana umowa numer 2018/0551/8347/SubA/DIS/OSA pomigdzy
Burmistrzem Miasta i Gminy Drobin wraz z Skarbnikiem Urz¢du Miasta i Gminy Drobin oraz
Ministrem Sportu i Turystyki. Zgodnie z zawarta umowa obiekt silowni zewnetrznej musi by¢
utrzymany przez Urzad Miasta i Gminy Drobin przez okres 7 lat. Inwestycje rozliczono w dniu
15 pazdziernika 2018 roku, kiedy to wystano do Ministerstwa Sportu i Turystyki sprawozdanie
koncowe z rozliczeniem. W dniu4 grudnia 2018 roku otrzymano informacje, ze przedlozona
dokumentacja speinia wymagania formalne i moze zostac¢ rozliczona.

WNIOSKI KOMISJI
Brak wnioskow
ZALECENIA KOMISJI

Brak zalecen.
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I. z Kontroli inwestycji pn. ,,Budowa boiska wielofunkeyjnego w Rogotworsku”
zrealizowanej w 2018 roku przez Urzad Miasta i Gminy w Drobinie

Opis przebiegu kontroli:
Komisja Rewizyjna w czasie kontroli dokonata sprawdzenia nastepujgcych dokumentéw:

1. Dokumentacja z postepowania przetargowego
2. Dokumentacja techniczna
3. Dokumentacja finansowa z rozliczenia inwestycji

Do punktu 1)

Warto$¢ zamowienia okre$lona na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 15 marca 2018 roku
wynosita netto 227 754,72 zlote + 23 % VAT tj. 280 138,31 zlotych brutto.

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym ukazato sie w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu
24 lipca 2018 roku numer ogloszenia 592959-N-2018 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej wraz ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia i zatacznikami. Numer referencyjny
postgpowania: PZ.271.27.2018

W' postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
narealizacj¢ zadania pn: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w  Rogotworsku” o numerze
referencyjnym PZ.271.27.2018 wplynety trzy oferty.

Oferta | - EUROCOURT Sp. z 0. 0., ul. Wolnosé 8. lok 7, 26-600 Radom
Oferta 2 - RAD-BUD Wiestaw Radziejowski ul. Kozienicka 88, 26-600 Radom
Oferta 3 - EVERSPORT sp. z 0. 0. ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa

Wszystkie ofert spelniaty wymagania formalno-prawne okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia.

Kryterium wyboru oferty byla: cena oferty brutto — 60%, okres gwarancji 40%.

W/w wykonawcy zlozyli oferty:

Oferta 1 — 459 354,00 zt. netto, 565 005,42 zk. brutto, gwarancja 60 miesigcy
Oferta 2 — 446 000,00 zt. netto, 548 580,00 zt. brutto, gwarancja 60 miesiecy
Oferta 3 — 481 760,80 zt. netto, 592 565,78 z1. brutto, gwarancja 60 miesiecy

Kwota, jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia wynosita:
286.858,31 brutto.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy w dniu 10 sierpnia 2018 roku uniewaznit
przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, poniewaz oferta z najnizsza ceng
przewyzszala kwotg, ktorg Zamawiajacy zamierzat przeznaczyc¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Po analizie mozliwosci finansowych miasta i gminy, Zamawiajacy ustalil, iz nie jest mozliwe
zwigkszenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacje zamowienia do wysokosci oferty
Z najnizsza cena.

Ogloszenie o II przetargu nieograniczonym ukazato si¢ w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu
wdniu 13 sierpnia 2018 roku, numer ogloszenia 604051-N-2018 oraz zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej wraz ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia i zatgcznikami. Numer
referencyjny postepowania: PZ.271.29.2018
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W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
narealizacje zadania pn: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwérsku” o numerze
referencyjnym PZ.271.29.2018 wptynely trzy oferty.

Oferta 1 - EUROCOURT Sp. z 0. o.. ul. Wolno$¢ 8, lok 7, 26-600 Radom

Oferta 2 — Przedsigbiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski, ul. Wioctawska 14C, 87-
617 Bobrowniki

Oferta 3 — Dach-Max Bis Klaudia Ziotkowska, Osiek 12A, 09-226 Zawidz

Wszystkie ofert spelnialy wymagania formalno-prawne okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

Kryterium wyboru oferty byta: cena oferty brutto — 60%, okres gwarancji 40%.

W/w wykonawcy zlozyli oferty:

Oferta 1 —470 519,00 zl. netto, 578 738,37 zt. brutto, gwarancja 60 miesiecy
Oferta 2 — 455 284,55 zl. netto, 560 000,00 zt. brutto, gwarancja 60 miesiecy
Oferta 3 — 495 923,20 zt. netto, 609 985,54 zI. brutto, gwarancja 60 miesiecy

Kwota, jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia wynosita:
286.858,31 brutto.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy prawo zamoéwien publicznych w dniu 29 sierpnia 2018
roku uniewaznil przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, poniewaz oferta
z najnizsza ceng przewyzszala kwote, ktora Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia.

Po analizie mozliwosci finansowych miasta i gminy, Zamawiajgcy ustalil, iz nie jest mozliwe
zwigkszenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacje zamoOwienia do wysokodci oferty
Z najnizsza cena

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w dniu 17 wrzesnia
2018 roku odbyly si¢ negocjacje ze Spotka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Sp. z 0. 0. w Drobinie
podczas ktérych ustalono kwote brutto za wykonanie inwestycji w wysokosci 530 000,00 ztotych
brutto.

Po negocjacjach z wykonawcag w dniu 18 wrzesnia 2018 roku w Biuletynie Zaméwien Publicznych
zostalo zamieszczone ogloszenie numer 500224473-N-2018 o =zamiarze zawarcia umowy
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Informacja o zamiarze zawarcia umowy, numer referencyjny
postepowania: PZ.271.30.2018 na wykonanie inwestycji budowa boiska wielofunkcyjnego
w Rogotworsku ze Spotka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Sp. z 0. 0. w Drobinie.

Umowe z wykonawca podpisano dnia 5 pazdziernika 2018 roku.

W dniu 23 wrzesnia 2018 roku w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie
numer 500255006-N-2018 o udzieleniu zamoéwienia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Informacja o udzieleniu zaméwienia, numer referencyjny postepowania: PZ.271.30.2018 na budowe
boiska wielofunkcyjnego w Rogotworsku, Spoice Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z 0. 0. w Drobinie.

Protokot w sprawie odbioru koncowego i przekazania zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Rogotworsku™ spisano i podpisano w dniu 15.11.2018 r.

str. 4



Do punktu 2)

Nastepnie dokonano analizy dokumentacji technicznej, w ktdrej nie stwierdzono brakdéw ani uchybien.
Dziatka numer 78/2 w miejscowosci Rogotworsk jest wiasnoscig Urzedu Miasta i Gminy Drobin,
zgltoszenie budowy boiska do Starosty Plockiego nastapito w dniu 9 lipca 2018 roku.

Do punktu 3)

Rozliczenia inwestycji dokonano na podstawie faktury VAT nr 2/11/2018 z dnia 16 listopada 2018
roku na podstawie, ktorej inwestor przekazal wykonawcy kwote 430 894,31 ztotych plus VAT 23% tj.
99 105,69 ztotych tj. brutto 530 000,00 ztotych.

Protokot odbioru inwestycji zostal sporzadzony w dniu 15 listopada 2018 roku. Odbioru inwestycji
dokonali: Andrzej Samoraj — Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Piotr Jarzebowski — Sekretarz Urzedu
Miasta i Gminy Drobin, Waldemar Grotkiewicz — Dyrektor Szkoly Podstawowe;j
w Rogotworsku 1 Andrzej Wawrowski — Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Drobinie.

Urzad Miasta i Gminy Drobin otrzymal na przedmiotowg inwestycje dofinansowanie z Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w kwocie 199 990,00 ztotych. W dniu 8 sierpnia
2018 roku zostala podpisana umowa numer 30/ES-SE-IV/D-40/MW/118 pomiedzy Burmistrzem
Miasta 1 Gminy Drobin wraz z Skarbnikiem Urzedu Miasta i Gminy Drobin oraz Marszatkiem
Wojewodztwa Mazowieckiego. Inwestycje rozliczono w dniu 27 listopada 2018 roku, kiedy
to wystano do Urzgedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego sprawozdanie koficowe
wykonania zadania realizowanego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury
Sportowe] MAZOWSZE 2018”.

WNIOSKI KOMISJI

Uwage Komisji Rewizyjnej zwrocila znaczna rozbieznos¢ pomigdzy kosztorysem inwestorskim
z dnia 15 marca 2018 roku na wykonanie inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Rogotworsku, ktory opiewal na kwote 280 131,38 zlotych brutto, a ostateczng kwotg za ktorg
wykonano inwestycje po negocjacjach z wolnej reki, ktora opiewata na kwote 530 000,00 ztotych
brutto. Koszty wykonania inwestycji urealnily oferty skladane przez oferentow podczas dwodch
postegpowan przetargowych. Na uwage zwraca rowniez fakt, ze oferty poszczegdlnych wykonawcow
podczas postgpowan przetargowych nie malaly wrecz odwrotnie wzrastaly. Roznica mogla rowniez
wynika¢ z cen rynkowych materialow, ktére byly szacowane w marcu 2018 roku (kalkulacje
szczegolowe cen jednostkowych sporzgdzone zostaly w wykorzystaniem ogdlnodostepnego na rynku
wydawnictwa Sekocenbud z okresu IV Kwartal 2017 r.) a terminem wykonania inwestycji tj.
pazdziernik — listopad 2018 roku oraz kosztami wykonawstwa.

ZALECENIA KOMISJI

W przyszlosci przed wykonaniem inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage nie tylko na kosztorysy
inwestorskie, ale rowniez dokona¢ analizy tozsamych inwestycji oraz ofert skladanych przez
wykonawcow w osciennych gminach i powiatach w celu unikniecia przesuni¢é budzetowych
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Na tym protokot zakonczono.

Protokot sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach.

(podpis osoby kontrglowane;j)

1. Stawomir Sobocinski

2. Agnieszka Lemanowicz
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