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WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO |
Warszawa, dnia /¢ grudnia 2009 r.

PS.IV./BS/7672-14/09

DECYZJA Nr 115/09/PS.0

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 54
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Komunalnej Spéiki z 0.0. Remondis Drobin
Zmieniam

decyzje Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 24 pazdziernika 2008 roku, znak:
PS.IV./BS/7672-11.4/08 wyrazajaca zgode na zamknigcie kwatery A skiadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego na gruntach wsi Cieszewo, gmina
Drobin

w sposob nastepujacy

1. Punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

wHarmonogram dzialan zwiqzanych 7 rekultywacjq skladowiska — prowadzenie prac

rekultywacyjnych przewidziano w dwoéch etapach:

a. etap [ w terminie do konca wrzesnia 2010 r. uksztaltowanie i uformowanie pryzmy
odpadéw do gabarytow zatozonych w projekcie, rozebranie drogi tymczasowej
ulozonej z plyt betonowych, nawiezienie i rozplantowanie warstwy rekultywacyjne;j,
wykonanie studzienek odgazowujacych,

b. etap II w terminie do konica grudnia 2010 r. wykonanie prac agrotechnicznych
niezbednych do zapewnienia odpowiednich warunkéw dla roélinnoéci, wykonanie

obsiewu zadarniajgcego oraz wprowadzenie roélinnosci wieloletniej.”

2. Pozostala tres¢ decyzji nie ulega zmianie.



. UZASADNIENIE

Komunalna Spétka z o.0. Remondis Drobin zwrdcila sie z wnioskiem o zmiane
decyzji Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 24 pazdziernika 2008 roku, znak:
PS. IV./BS/7672-11.4/08 w sprawie wyrazenia zgody na zamknigcie kwatery A skladowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego na gruntach wsi Cieszewo,
gmina Drobin.

Whniosek dotyczy przesunigcia terminu wykonania prac w zakresie uksztattowania
wierzchowiny i skarp sktadowiska oraz budowy studzienek odgazowujgcych z konca czerwca
2009 r. na koniec wrzesnia 2010 r., a wykonania prac agrotechnicznych z konica grudnia
2009 1. na koniec grudnia 2010 r.

Zmiana terminu wykonania powyzszych prac spowodowana jest przedtuzajacym sie
postgpowaniem administracyjnym zwigzanym z uzyskaniem pozwolenia na budowe systemu
odgazowujacego.

Organ majgc na uwadze sluszny interes Strony uwzglednit wniosek w catoscei i orzekt
jak w sentencji.

Od  niniejszej decyzji sluzy Stronie odwotanie do Ministra Srodowiska,
za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania,

Otrzymuje:
1. Remondis Drobin

Komunalna Spétka z o.0.
ul. Tupadzka 7

| f 09-210 Drobin

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

2. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie

3. aa.




